Maarakennustyömaan perustamisen ohjeet työnjohdolle by Korva, Harri Lauri Eevert
  
Harri Korva 
MAARAKENNUSTYÖMAAN PERUSTAMISEN OHJEET TYÖN-
JOHDOLLE 
 
 MAARAKENNUSTYÖMAAN PERUSTAMISEN OHJEET TYÖN-
JOHDOLLE 
 Harri Korva 
 Opinnäytetyö 
 Syksy 2017 
 Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma 
 Oulun ammattikorkeakoulu 
   3 
TIIVISTELMÄ  
Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, talonrakentaminen 
 
 
Tekijä: Harri Korva 
Opinnäytetyön nimi: Maarakennustyömaan perustamisen ohjeet työnjohdolle 
Työn ohjaaja: Jarmo Erho 




Tämä opinnäytetyö tehtiin helpottamaan työnjohtajan työtä ennen rakennusura-
kan alkua. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda maarakennustyömaan perusta-
miselle ohjeet. Opinnäytetyössä käytiin läpi asiat, mitä työnjohtajan täytyy hoi-
taa ennen rakennusurakan aloitusta.   
 
Rakennusurakassa on monia asioita, jotka täytyy tehdä ennen urakan alkua, ja 
ne on hankala muistaa ulkoa, lähinnä aloittelevalla työnjohtajalla, joten aihe 
syntyi tämän perusteella. Tietolähteinä työssä käytettiin asiantuntevia, kokenei-
ta työnjohtajia sekä internetlähteitä. 
 
Lopputuloksena työstä syntyi luettelotyylinen, helppolukuinen listaus asioista, 























Asiasanat: Maarakennus, työnjohto, rakennustyömaat, työturvallisuus 
   4 
ABSTRACT  
Oulu University of Applied Sciences 
Construction management, House construction 
 
Author: Harri Korva 
Title of thesis: Infra Construction for the construction manager to start the con-
struction site 
Supervisor: Jarmo Erho 




This thesis was made to facilitate the work of a construction manager. 
The goal of the thesis was to create guidelines for starting a construction site. 
The thesis describes what the construction manager must do before starting the 
construction work. 
  
There are many things to do in the construction work before the start of the 
work and they are difficult to remember, especially for a young builder, so the 
subject was born in that way. As sources of information, experienced other con-
struction managers and internet sources were used.  
As a result, a brief list of things that a builder must do before the construction 
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1 JOHDANTO 
Maarakennustyömaan perustaminen vaatii paljon esivalmisteluja sekä monia 
asiakirjoja ennen rakennustöiden alkua. Aloittelevan työnjohtajan on hankala 
muistaa ulkoa tehdä kaikkia asiakirjoja ja suunnitelmia. Tämä työ toimii muisti-
listana ja oppaana kyseisistä asioista. Tässä opinnäytetyössä käydään asia ker-
rallaan läpi jokainen työvaihe työnjohtajan näkökulmasta katsottuna ennen työ-
maan aloitusta ja syvennytään lyhyesti siihen, kuinka ne tehdään. 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyy työkalu Oulun Autokuljetuksella töitä te-
kevälle työnjohtajalle, jolla on työmaa tai urakkakohde alkamassa lähiviikkoina. 
Opinnäytetyön loppuun liitteeksi muodostuu muistilista asioista, jotka työnjohta-
jan on hoidettava, ennen kuin työmaan voi aloittaa. Luettelo toimii apuvälineenä 
Oulun Autokuljetuksella töitä tekevälle työnjohtajalle. 
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2 URAKAN VALMISTELUJEN ALOITUS 
Urakan valmistelut voivat alkaa heti, kun urakka on varmistunut suoritettavaksi. 
Monet työt, kuten suunnitelmiin tutustuminen, logistisien asioiden ja käytettävis-
sä olevien resurssien mietintä, alkavat urakan tarjousvaiheessa. Usein yrityksen 
laatusuunnitelma liitetään jo urakkatarjouksen mukaan. 
2.1 Sopijapuolet ja sopimusehdot 
Ensimmäiseksi on hyvä alkaa tutustua urakkakohteen sopijapuoliin ja sopimus-
ehtoihin. Täytyy perehtyä huolellisesti pääsuoritusvelvollisuuksiin ja siihen, mitä 
töitä urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta 
vastaan tekemään. Rakennusurakoiden aikana ilmenee usein paljon töitä, jotka 
eivät kuuluneet allekirjoitettuun urakkasopimukseen. Niitä tullaan käsittelemään 
lisä- ja muutostöinä urakan aikana ja silloin työnjohtajan on tiedettävä tarkkaan 
ennalta, mitkä työt sisältyvät sopimuksiin, jottei merkittäviä lisäkustannuksia 
synny ja oman urakan aikataulu hidastu ylimääräisten töiden vuoksi. (1, s. 7.) 
2.2 Suunnitelmiin perehtyminen ja suunnitteluvaihe 
Suunnitelmiin tutustuminen alkaa urakkatarjousvaiheessa, mutta niihin perehdy-
tään tarkemmin työmaan varmistuttua suoritettavaksi. Suunnittelut aloitetaan 
resurssien tarpeen määrittämisellä. Resurssitarpeen selvittämisen jälkeen voi-
daan aloittaa valmiiksi varmistamaan koneiden ja muun henkilöstön saatavuus 
alkavaan rakennusurakkaan. Suunnitelmiin perehtymisvaiheessa huomatuista 
suunnitelmapuutteista ollaan välittömästi yhteydessä tilaajaan sekä suunnitteli-
jaan, jotta puutteet saataisiin korjattua mahdollisimman ajoissa. Työnjohtaja 
tarkastaa suunnitelmat ja toteaa ne toteutuskelpoisiksi. (1, s. 4.) 
Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja kiinnittää huomiota esimerkiksi raken-
taminen vaatii paljon tilaa, jota monilla kaupunkialueilla on hyvin rajoitetusti. 
Työmaalla täytyy löytyä paikka mm. maamassojen ja rakennustarvikkeiden va-
rastoimiseen siten, että tilaa jää turvalliselle kulkemiselle, jätepisteelle, sosiaali-
tiloille ja vessalle. Veden ja sähkön saanti ovat myös perusasioita, jotka täytyy 
löytyä työmaalta sen alkaessa. Työmaa edellyttää myös aitaamista, jotteivat 
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sivulliset joudu alttiiksi työmaan vaaroille, kuten työskenteleville työkoneille tai 
syville kaivannoille. (2; 3.) 
Maarakennustyömaalle tuodaan maa-aineksia, joita joudutaan joissakin tilan-
teissa väliaikaisesti varastoimaan rakennusalueella. Maa-ainekset kasataan 
urakka-alueella etukäteen suunniteltuihin paikkoihin, joten suunnitteluvaiheessa 
on työnjohdolla hyvä miettiä alueen jakautumista eri varastointien vuoksi siten, 
että töitä pystytään kuitenkin suorittamaan luontevasti ja turvallisesti. (2; 3.) 
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3 ALUESUUNNITELMA 
Aluesuunnitelma on piirustus urakka-alueesta, jossa on esitetty työmaa-alueen 
käytön suunnitelma. Se antaa tietoa työmaalla toimiville, miten töiden järjestelyt, 
logistiikka ja turvallisuusasiat on suunniteltu.  
Pienissä rakennuskohteissa aluesuunnitelmat urakan aikana voidaan laatia en-
simmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä. Suurissa tai muuten vaativissa koh-
teissa jokaiselle päätyövaiheelle laaditaan erillinen aluesuunnitelma. Jos työ-
maa on monivaiheinen, eli kokonaisurakka tullaan jakamaan sekä suorittamaan 
useassa osassa eri aikoina, tulee jokaiseen vaiheeseen laatia oma aluesuunni-
telmansa. (4.) 
Helpoin tapa piirtää suunnitelma on käyttää työmaan pohjapiirustusta ja lisätä 
siihen tarvittavat asiat käyttäen eri värejä. Aluesuunnitelma tulee kiinnittää nä-
kyvälle paikalle työmaalla. Kuvassa 1 on tyypillinen runko aluesuunnitelmalle. 
(4.) 
 
KUVA 1. Aluesuunnitelman sisältörunko (4) 
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Aluesuunnitelman muistilista 
 Sisältörunko (kuva1) 
 Kohdekohtainen piirustus (kuva 2) 
 Selkeä kuva, josta selviää logistiikka, työnjärjestelyt ja turvallisuusasiat 
 Käytetään apuna yrityksen oheisaineistoa sekä vanhoja suunnitelmia, 
mutta ei kopioida niitä 
 Suunnitelma laaditaan rakennusvaiheittain 
 Värien käyttö auttaa havainnollistamaan paremmin kuvaa 
 Aluesuunnitelmaa täytyy muistaa päivittää järjestelyjen muuttuessa. Ku-
vassa 2 on esimerkki aluesuunnitelmasta. (4.) 
 
KUVA 2. Piirustus aluesuunnitelmasta (Kuva: Harri Korva) 
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4 RAKENNUSTYÖN ENNAKKOILMOITUS 
Rakennustyön ennakkoilmoitus tarkoittaa ilmoitusta, joka tehdään ja toimitetaan 
sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella työmaa si-
jaitsee. Ilmoituksen tekeminen on lakisääteinen ja työnantaja vastaa sen teke-
misestä. (2; 5.) 
Rakennustyön ennakkoilmoitus tehdään työmaasta, joka kestää pidempään 
kuin kuukauden, jossa on itsenäiset työnsuorittajat ja työntekijöiden määrä ylit-
tää kymmenen työntekijää, sekä työmaasta, jonka työmääräksi arvioidaan yli 
viisisataa työpäivää. (2; 5.) 
Yhteisellä työmaalla päätoteuttaja, eli pääurakoitsija tai vastaava, tekee tulevas-
ta rakennusurakasta yhden yhteisen alkamisilmoituksen. Alkamisilmoitus sisäl-
tää tiedot myös ilmoituksenantohetkellä tiedossa olevista aliurakoitsijoista ja 
heidän työvoimastaan. (2; 5.) 
Työnantajakohtaisia alkamisilmoituksia ei tarvitse tehdä, mikäli päätoteuttajan 
ilmoitus sisältää kaikki tiedot työmaalla toimivista ilmoitusvelvollisista työnanta-
jista. Tämän vuoksi jokaisen työnantajan, joka on ilmoitusvelvollinen, täytyy 
varmistua tietojensa sisällyttämisestä tähän ilmoitukseen. (2; 5.) 
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5  HANKINNAT JA NIIDEN TARKASTUKSET 
Kaikki tarvittavat materiaalit ja hankinnat tehdään hyvissä ajoin ennen urakan 
aloitusta. Joillakin materiaaleilla voi olla pitkät toimitusajat, joten riittävyys sekä 
saatavuudet täytyy tiedostaa ajoissa ja varautua siihen, etteivät ne pääse lop-
pumaan kesken rakennusurakan ja aiheuttamaan aikatauluongelmia toimitus-
aikojen vuoksi. (2.) 
Suuremmissa maarakennuskohteissa on yleensä jo varastotilaa rakennusalu-
eella ennen urakan alkua. Varastointialueelle voidaan siis jo etukäteen kuljettaa 
hankintoja, esimerkiksi kaivokuormia ja putkia. Hankintojen vastaavuus verrat-
tuna tilauksiin sekä suunnitelmiin voidaan tarkastaa ja huomata siten epäkohdat 
tai virheet ajoissa ennen töiden alkua. Hankinnoissa on syytä tiedostaa hukka-
menekit, joita syntyy, kun esimerkiksi putkia katkaistaan, ja päätellä siten, mitä 
materiaaleja tarvitsee tilata enemmän kuin teoreettinen määrä. (2.) 
Hankintoja tehdessä on hyvä muistaa, että jotkin tarvikkeet, ellei jopa kaikki, 
tarvitsevat työmaalla jonkin suojan, joka suojaa säältä ja muilta kolhuilta. Suo-
jausmateriaalit on siis hoidettava alueelle ajoissa. Lisäksi on huomioitava, että 
vesijohtotarvikkeet tarvitsevat hygienian vuoksi oman puhtaan varaston, jossa 
ei ole säilytetty mitään muita tarvikkeita, kuten viemäreiden osia. (2.) 
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6 KAIVULUPA 
Mikäli työmaa sijaitsee yleisellä alueella, on tehtävä kaivulupahakemus ennen 
töiden aloitusta. Kaivutöitä ei voi eikä saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnet-
ty. Lupa tulee hakea yleensä vähintään 21 päivää ennen töiden aloitusta, mutta 
minimi on 14 päivää. Ilmoitusvelvollisuus työstä katu- tai muilla yleisillä alueilla 
perustuu kadun ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netun lain 669/1978 muutoksen 547/2005 14a §:ään. Työstä vastaava on laissa 
määritelty ilmoitusvelvolliseksi kaupungille, jossa urakkakohde sijaitsee. (6; 7.) 
6.1 Luvan hakeminen 
Ennen luvan hakemista tarvitaan johtotiedot ja niiden tarkat sijainnit, jotka han-
kitaan paikallisesta johtotietopalvelusta. Lisäksi sovitaan tarvittavista johtokat-
selmuksista. (2.) 
Alkukatselmuksessa myönnetään lupa kaivuutöiden aloittamiseen. Alku-
katselmuksessa tulee esittää seuraavat asiakirjat: 
 kaivuilmoitus 
 johtotiedot (esitetään olemassa olevien johtojen sijaintitiedot) 
 suunnitelma kaivusta 
 liikenteenohjaussuunnitelma. 
Alkukatselmuksen aikana selvitetään myös, tarvitseeko kaivutyölle hakea lisäksi 
tilapäinen työnaikainen liikennejärjestelylupa, jonka myöntää katumestari tai 
käytetäänkö muita liikennejärjestelyjä. (2; 8.) 
Kaivulupaa haettaessa tulee lähettää liitetiedostoina seuraavat asiakirjat: 
 asemapiirustus urakasta (LVI-, sähkö-, rakenne- tai vastaava suunnitel-
ma) ja yleisellä alueella olevan kohteen rajaus selvästi 
 mahdollinen sijoituslupa, joka tarvitaan, jos esimerkiksi tiealueelle tai tie-
rakenteisiin jää kiinteäksi suojaputki, ponttiseinää tai muuta, mikä ei 
normaalisti jäisi tiealueen alle tai rakenteisiin 
  mahdollinen valtakirja toimeksiantajalta. (8.) 
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Vastuut 
Kaivuluvan saaja vastaa kaikista vahingoista, jotka johtuvat kaivannoista tai sen 
painumisesta, kahden vuoden ajan kaivuluvan myöntämispäivästä alkaen. Jos 
annetuista määräyksistä on poikettu, kaivutyön teettäjä vastaa korvauksista vie-
lä pidempääkin takuuajan jälkeen. (6.) 
6.2 Kaapelikartat, kaapelinäytöt ja putkitiedot 
Kaapelien ja putkien sijainnit selvitetään ennen työmaan aloitusta. Kaapelien ja 
putkien sijainnit saadaan selville vierailemalla paikallisten kaapeli- ja putkitarjo-
ajien internetsivuilla ja täyttämällä niissä kaapelikyselylomakkeet. Usein ei riitä, 
että kysytään yhdestä paikasta kaapelitietoja, vaan tarvitaan useita selvityksiä 
eri palveluntarjoajilta. Kaapelien kyselomakkeet täytetään internetsivuilla ja niis-
tä saadaan vastaukset sähköpostitse. (2.) 
Kaapelitietojen etsiminen ja niiden kyseleminen on hyvä aloittaa Johtotiedon 
internetsivuilta. Johtotieto.fi- palvelusta saadaan esimerkiksi DNA:n, Elisan ja 
puolustusvoimien kaapelitiedot urakka-alueelle. (2.) 
Seuraavaksi voidaan tehdä kysely Oulun Energian kaapelitiedoista Oulun Ener-
gialta, josta saadaan kaapeliputkien sijainnit ja kuvat (2). 
Kolmas sivusto, mistä kysellään kaapelitietoja, on Verkkoselvityksen internetsi-
vut (www.verkkoselvitys.fi). Verkkoselvityksen internetsivuilta saadaan Telian 
kaapelitiedot. (2.) 
Tämän jälkeen tilataan ja sovitaan ajankohta kaapelinäytöille yrityksiltä, joiden 
kaapeleita urakka-alueella sijaitsee. Putkien sijainnit saadaan selville urakan 
suunnitelmista ja lisäksi paikkakuntakohtaisesti eri vedenjakelulaitoksilta. Ou-
lussa putkitietoja voidaan kysyä Oulun Vedeltä. Esimerkiksi työmaalla täytyy 
tietää, missä sijaitsee vesisulkujen paikat hätätilainteiden varalta, ja testata nii-
den toiminta ennen urakan alkua. (2.) 
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6.3 Työmaan opastus ja dokumentointi 
Työmaataulu 
Työmaalla tulee olla työmaataulu, josta selviää työn toteuttajan ja työstä vas-
taavan yrityksen tai henkilön yhteystiedot sekä työn kesto. Työmaataulu on pa-
kollinen, vaikka urakka olisi lyhytkestoinen. Veden- ja sähkönjakelua sekä puhe-
linliikennettä koskevissa kaivuutöissä on huolehdittava häiriötiedotuksesta, jos-
sa on käytävä ilmi urakoitsija, työaikataulu, jakeluhäiriöt, tilapäiset liikennejärjes-
telyt sekä puhelinnumero, josta voidaan kysyä lisätietoja häiriöistä. (6.) 
Kun kaivuutyö vaikuttaa häiritsevästi kadun tai kevyenliikenteenväylien käyt-
töön, tulee kaivajan ilmoittaa siitä Oulun seudulla Oulun liikenteen hallintakes-
kukseen (6). 
Valokuvaus 
Urakkakohteen valokuvaus kannattaa suorittaa ajoissa ennen töiden alkua. Va-
lokuvaus kohdistuu olemassa oleviin rakenteisiin ja siinä pyritään ottamaan ku-
via todisteeksi mahdollisista vaurioista tai vioista, joita urakka-alueella ilmenee 
ennen rakennustöiden alkua. Tämä toimenpide varmistaa sen, että puutteet ja 
viat rakenteissa tai muualla alueella ovat olleet jo ennen töiden aloitusta eivätkä 
ne ole syntyneet urakoitsijan rakennustöiden aikana. (2.) 
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7 TYÖMAAN SUUNNITELMAT JA KANSIOT 
7.1 Työturvallisuussuunnitelma 
Työturvallisuussuunnitelma on hyvä apuväline rakennushankkeen turvallisuu-
den hallintaan. Työturvallisuuskansiosta löytyy ohjeet turvalliseen rakentami-
seen kyseisessä rakennuskohteessa. 
Työturvallisuussuunnitelman laadinta 
Työmaan turvallisuussuunnitelman laadinta on määrätty pääurakoitsijan tehtä-
väksi ennen rakennustyön aloittamista. Siitä vastaa pääurakoitsijan nimeämä 
vastuuhenkilö. Suunnitelmaa laatiessa otetaan huomioon rakennuttajan turvalli-
suusvaatimukset sekä työmaata koskevat työturvallisuusvaatimukset. Turvalli-
suusasiakirjat laaditaan vaatimusten pohjalta. Turvallisuussuunnitelmaan kirja-
taan rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteiset koko työmaata koskevat turvalli-
suusmääräykset ja riskienhallintatoimenpiteet. (2; 9; 10.) 
Turvallisuussuunnitelman sisältö 
 Tiedot rakennushankkeesta: yleiskuvaus rakennuskohteesta ja sen sisäl-
löstä, työmaan ja rakennuttajan perustiedot, tilaajan tiedot yhteystietoi-
neen, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden tiedot sekä työmaan yhteys- ja 
osoitetiedot. 
 Yleiset turvallisuusohjeet: esitetään työmaan kulunvalvonta ja vartiointi-
järjestelmä, työmaaliikenteen ja paikoitusten järjestelyistä kerrotaan, mi-
ten liikenne tie-, katu- ja työalueella aiheutetaan mahdollisimman vähän 
häiriöitä ja vaaratekijöitä ulkopuolisille kulkijoille, kerrotaan työskennel-
lessä käytettävät henkilökohtaiset suojavarusteet, huumaavien aineiden 
käyttö, kaluston käyttäminen, työturvallisuustarkastuksien suoritustapa, 
esimerkiksi viikolla tehtävät turvallisuusmittaukset ja ennen töiden aloi-
tusta tehtävät perehdytykset. 
 Rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista, luonteesta, toteutta-
misesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä niitä ennaltaehkäisevät 
menettelytavat: esitetään, kuinka työmaa-alue erotetaan ulkopuoliselta 
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liikenteeltä esimerkiksi aitaamalla, kerrotaan kaapeli- ja putkistovaurioi-
den estämisen keinot, kuten kaapelikarttojen ja kaapelinäyttöjen tilauk-
set. 
 Kerrotaan sähkötapaturmavaarallisten töiden vaaroista ja kehotetaan va-
rovaisuuteen niiden välittömässä läheisyydessä. Jos työmaalla joudutaan 
työskentelemään johtojen läheisyydessä, kerrataan suojaetäisyydet ja 
muut varotoimet. 
 Kun työmaalla joudutaan tekemään vaativia nostotöitä, täytyy niistä laatia 
erilliset nostotyösuunnitelmat ja laadituista nostosuunnitelmista kerrotaan 
työturvallisuussuunnitelmassa. 
 Kaivannoista mainitaan niiden keskisyvyydet ja vaaratekijät sekä se, on-
ko niistä laadittu erillinen kaivantosuunnitelma.  
 Työmaalla käytettävistä kemikaaleista kerrotaan niiden vaaratekijöistä. 
Kerrotaan työmaalla ylläpidettävästä kemikaalikansiosta, josta löytyy 
käyttöturvallisuustiedotteet kyseisille kemikaaleille.  
 Ympäristön suojaus: esitetään, miten työmaan paloturvallisuus taataan, 
esimerkiksi työkoneissa olevilla jauhesammuttimilla. Kerrotaan, mitä pä-
tevyyksiä tulityöntekijöiltä vaaditaan, kuten tulityökortti sekä onko työkoh-
teessa paloturvallisuus riskejä. 
 Rakennustöissä syntyvän pölyn leviämisen ehkäisykeinot luetellaan. 
Mahdollisista työmaalla syntyvien meluhaittojen osalta mainitaan, miten 
huolehditaan ympäristösuojelulain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista ja 
millä aikana vuorokaudesta melua aiheutuu. Tärinää aiheuttavista töistä 
kerrotaan myös huomioon otettavat asiat. Työmaan yleisestä puhtaa-
napidosta ja yleisjärjestyksestä mainitaan, kuinka ympäristölle ei aiheudu 
haittavaikutuksia. Työmaalla syntyvistä jätteistä mainitaan, miten asian-
mukainen jätteiden kierrätys toteutetaan. (2; 9; 10.) 
7.2 Laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelman tarkoitus on esittää tilaajalle ne toimintatavat, joilla urakka 
voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti ja tilaajan vaatimuksia noudattaen. 
Tavoitteena on rakentaa laadukkaasti, pysyä aikatauluissa ja toteuttaa sovitun 
mukainen työ sekä taata käyttäjälle toimiva ja turvallinen ympäristö. Laatusuun-
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nitelma auttaa urakoitsijan omaa toimintaa sekä toimii ohjaavana ja varmistava-
na asiakirjana. Laatusuunnitelmassa urakoitsija kuvailee ja määrittelee urakan 
aikaiset menettelyt, toimintatavat, laadunohjauksen ja laadunvarmistuksen toi-
menpiteet sekä esittää laadunvarmistuksen dokumentointitavan tai tavat. Laa-
tusuunnitelmasta selviää myös, miten urakoitsija ottaa huomioon työturvallisuu-
den ja liikenneturvallisuuden sekä ympäristöasiat rakennusaikana. (2.) 
Laatusuunnitelman laadinta 
Urakoitsijan on tehtävä laatusuunnitelma, josta löytyy selkeä kuvaus siitä, miten 
urakoitsija täyttää erilaiset urakkaan kuuluvat työt ja velvoitteet. Suunnitelma 
liitetään urakkatarjoukseen ja se on yhtä sitova kuin urakkatarjouksessa annettu 
hintatarjous. Laatusuunnitelmassa otetaan huomioon tarjouspyynnössä urak-
kaan kuuluvat työt ja näihin liittyvät hankinnat. Laatusuunnitelmassa viitataan 
urakoitsijan voimassa oleviin asiakirjoihin ja laatujärjestelmään. Tilaaja tarkistaa 
laatusuunnitelman ja pyytää tarvittaessa lisäämään puuttuvia asioita. Tarjouk-
sen antaja allekirjoittaa ja päivää laatusuunnitelman. (2.) 
Laatu ja toimintasuunnitelman sisältö 
 Yrityksen toimintajärjestelmä: yleiskuvaus urakoitsijan laatu- ja ympäris-
töjärjestelmästä, mahdollisesta auditoinnista, laatukäsikirjasta yms. asi-
oista. Esitellään yritys ja yrityksen taustat.                                                          
 Laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoite: kerrotaan laatusuunnitelman ta-
voite ja se, kuinka varmistetaan rakennuttajan vaatima laatu- ja aikatau-
luvaatimukset täyttävä työsuoritus sekä miten varmistetaan tiedonkulku 
eri osapuolten välillä. 
 Rakennuskohde ja yleiskuvaus kohteesta: esitetään urakkakohteen si-
jainti, mitä työvaiheita urakka tulee sisältämään ja mitä muita töitä urak-
ka-alueella tullaan tekemään muiden urakoitsijoiden toimesta. 
 Tilaajan tiedot: kirjataan tilaajan tiedot ja yhteyshenkilöt puhelinnumeroi-
neen. 
 Rakennuttaminen ja valvonta: käydään läpi henkilöt, jotka vastaavat so-
pimusasioista, valvontatöistä ja projektin johtamisesta. 
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 Suunnittelijat ja muut osapuolet: kirjataan urakoitsijan edustajat sopi-
musasioissa ja työsuoritukseen liittyvissä asioissa. 
 Työmaan yhteys- ja osoitetiedot: kerrotaan työmaan osoitetiedot, vastaa-
va työnjohtaja ja muut työnjohtajat yhteyshenkilöineen sekä varahenkilöt 
kyseisiin tehtäviin. 
 Tarvittavat pätevyysvaatimukset: esitetään urakassa vaadittavat päte-
vyysvaatimukset esimerkiksi: työturvallisuuskortti, tulityökortti, tietyökortti. 
Henkilöillä, jotka tekevät liikenteenohjaussuunnitelmia, tulee olla voimas-
saoleva tietyökortti 2. Ratatöitä tekevillä täytyy olla ratatyöturvallisuus-
kortti. Työturvallisuudesta vastaavalla henkilöllä täytyy olla voimassaole-
va ensiapukoulutus. 
 Varamiesjärjestelyt: kerrotaan varamiesjärjestelyistä urakan aikana. Esi-
merkiksi sairaslomien tai lomien aikana tapahtuvista henkilöstömuutok-
sista tiedotetaan tilaajaa ja tilalle nimetään pätevyydet omaava henkilö. 
 Liikenne- ja työturvallisuus: kirjataan työturvallisuudesta, paloturvallisuu-
desta, sähköturvallisuudesta ja liikennejärjestelyistä urakoitsijan omista 
töistä vastaava henkilö ja hänen yhteystiedot. Kerrotaan mahdollisista lii-
kenteenohjaussuunnitelmista, kulkuluvista ja kulunvalvonnasta vastaavat 
henkilöt. 
 Työntekijät ja henkilöstötilat: käydään läpi miten työmaan henkilöstön pe-
rehdytys on järjestetty. Miten varmistetaan henkilöstön pätevyys kysei-
sen urakan töihin. Esitetään, urakkaan suunnitellut työmaatilat kalustolle, 
varastoinneille ja henkilöstölle. 
 Aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat: esitetään, aliurakoitsijat, alihankin-
nat, materiaalitoimittajat, vuokrakoneet ja osoitetaan niiden sopivuus 
urakassa käytettäväksi. Kerrataan työtehtävät missä työvaiheissa käyte-
tään aliurakoitsijoita. 
 Riskikartoitus: arvioidaan urakkakohteen vaativuus. Käydään läpi mah-
dolliset riskitekijät, esimerkiksi ulkopuolinen liikenne tai työmaa-alueen 
suojeltavat kohdat. Kerrataan erityistä varovaisuutta vaativat työt, esi-
merkiksi sähkökaapelien läheisyydessä tapahtuvat työt. Kerrotaan miten 
riskit vältetään ja työt voidaan tehdä turvallisesti sekä laadukkaasti vaa-
timusten mukaisesti.  
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 Riskialttiit ja erityissuunnittelua vaativat työt: kerrotaan erityssuunnitelmia 
sisältävät työvaiheet ja miksi työvaihe tarvitsee erityissuunnitelman, esi-
merkiksi kaivantosuunnitelma syvien kaivantojen vuoksi tai nostosuunni-
telmat raskaissa nostoissa. 
 Ympäristöasiat: kartoitetaan mahdolliset ympäristöriskit, kuinka ne välte-
tään ja miten torjutaan urakan aikana, esimerkiksi kuinka varaudutaan 
koneiden polttoainevuotoihin ja miten niitä tullaan ehkäisemään. 
 Turvallisuusriskit: laaditaan listaus turvallisuusriskejä sisältävistä töistä. 
 Työn suunnittelu ja aikataulu: esitetään alustavat työ- ja reittisuunnitelmat 
mahdollisine karttoineen sekä aikataulutus ainakin suurimpien työvaihei-
den osalta. Kerrotaan miten tehtävät ja vastuut jakautuu oman henkilös-
tön, kaluston ja aliurakoitsijoiden kesken. Käydään läpi mahdolliset väli-
tavoitteet urakalle, niiden valmistumispäivämäärät sekä milloin koko 
urakka on valmis. 
 Erityissuunnitelmat riskialttiista työvaiheista: kerrotaan erityissuunnitel-
mista, joita on laadittu niitä tarvitseviin työvaiheisiin.  
 Talvityöt: mikäli urakan ajankohta sijoittuu talvikaudelle, laaditaan suunni-
telma talvirakentamiselle. 
 Työsuojelusuunnitelma: kerrotaan kuka vastaa koko hankkeen työturval-
lisuudesta, työturvallisuusasioiden koordinoinnista ja kuka osapuolista on 
laatinut työturvallisuussuunnitelman sekä ilmoitetaan jos turvallisuus-
suunnitelmia on useita. Käydään läpi kuka vastaa työsuojelusta ja liiken-
nejärjestelyistä työmaalla. 
 Mittaussuunnitelma: esitetään mahdolliset mittaussuunnitelmat ja niiden 
dokumentointitavat. Dokumentointitavat on oltava tilaajan vaatimusten 
mukaiset. Mittaussuunnitelmassa kerrotaan mitä mittausvälineitä käyte-
tään eri työvaiheissa. Esimerkiksi jos kaivantotöissä on käytössä 3D-
koneohjausmallinnus, putki- ja kaivolinjojen korkeusasemat tarkistetaan 
taso- ja putkilasereilla. Kerrotaan miten tarkemittaukset tullaan suoritta-
maan.  
 Aliurakat ja hankinnat: kerrotaan mitkä asiat vaikuttaa aliurakoitsijan va-
lintaan kyseisessä urakkakohteessa. Kerrotaan vaatimukset mitä ali-
hankkijalta vaaditaan ennen työhön valitsemista. Käydään läpi mitkä ovat 
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alihankkijan vastuut laaduntuoton osalta ja kuka vastaa alihankkijoiden 
työsuorituksesta. 
 Materiaalien toimituksista ja alihankintatöihin sisältyvistä materiaaleista 
käydään läpi vaadittavat todistukset tai muut luotettavat näytöt materiaa-
lien kelpoisuuksien osoittamiseksi. 
 Tiedonkulku työmaalla: kerrotaan mahdollisista työmaakokouksista ja 
viikkokokouksista mitä urakan aikana tullaan pitämään, työmaapäiväkir-
jan täytöstä, reklamaatioasioista ja kuinka reklamaatioasiat käsitellään. 
 Laatuvaatimuksista tiedottaminen: kirjataan miten laatuvaatimuksista tie-
dotetaan työntekijöille, käydään läpi mitkä ovat työtavat ja työvaiheiden 
laatuvaatimukset. Kun työmaalla on merkittäviä alihankintatöitä, esite-
tään mitä suunnitelmia alihankkijalta vaaditaan, jotta vaadittava laatutaso 
saavutetaan. 
 Laadunvarmistus ja työnaikainen laadunvarmistus: kerrotaan mahdolli-
sista laadunvalvontamittauksista ja kuinka niitä tullaan suorittamaan töi-
den edetessä.  
 Tulosten dokumentoinnit ja niiden raportointi: esitetään miten ja mihin 
mittausraportit kerätään urakan aikana sekä minne ne toimitetaan. 
 Poikkeamatapaukset: kerrotaan miten laatuvaatimuksien alittumisessa 
menetellään, esimerkiksi laatimalla poikkeamaraportti. 
 Urakan päättäminen tai valmistuminen: mainitaan luovutustavat, esimer-
kiksi itselle luovutus, luovutus tilaajalle ja takuuasiat.  
 Laadunvarmistus toimenpiteet: esitetään kuinka laadunvarmistus tullaan 
suorittamaan kyseisessä kohteessa. (2; 11.) 
7.3 Kemikaalikansio 
Kemikaalikansiosta selviävät kaikki työmaalla käytettävät kemikaalit ja niiden 
käyttöturvallisuustiedotteet sekä ohjeet kemikaalien käyttöön. Kansiossa arvioi-
daan mahdolliset kemikaalien aiheuttamat turvallisuusriskit. Työntekijöillä pitää 
olla tieto käyttämänsä kemikaalin haitallisista vaikutuksista ja keinot, miten ke-
mikaalin vaikutuksilta suojaudutaan. Lisäksi tavoitteena on ympäristövaikutus-
ten minimointi ja vähemmän ympäristölle haitallisten kemikaalien käytön lisää-
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minen haitallisempien sijaan, kun tiedetään kemikaalien ominaisuudet tarkem-
min. (2.) 
Kemikaaliluettelon laatimisesta ja päivityksestä vastaa kyseessä olevan työ-
maakohteen esimies. Työkohteen kemikaaliluettelo käydään läpi perehdytyksen 
yhteydessä työntekijän kanssa. Työntekijällä on velvollisuus perehtyä käyttä-
mänsä kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ja velvollisuus suojautua ke-
mikaalin aiheuttamilta vaaroilta käyttöturvallisuustiedotteen edellyttämällä taval-
la. (2; 12.) 
Kemikaalikansion laatimisessa käytetään maailman laajuista CLP-asetusta, jo-
ka on lyhenne englanninkielestä Classification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures. Se on määritelty käytettäväksi kemikaaleja luokitel-
lessa. (2; 12.) 
Kemikaalikansion laadinta 
Kemikaalikansio laaditaan työmaakohtaiseksi työkaluksi työnjohdolle ja muulle 
henkilöstölle, josta on helppo ja nopea katsoa jokaisen työmaalla esiintyvän 
kemikaalin käyttöturvallisuus, sen aiheuttamat riskit ja miten eri kemikaalien 
kanssa tulee toimia sitä käytettäessä sekä toimintaohjeet, jos kemikaalia päätyy 
väärään paikkaan. Työmaalla ei saa olla käytössä sellaisia kemikaaleja, joille ei 
löydy käyttöturvallisuustietoja. Kemikaalikansio laaditaan ennen urakan aloitus-
ta, ja sitä päivitetään ja pidetään ajan tasalla, kun työmaalle saapuu uusia ke-
mikaaleja sisältäviä tuotteita. (2.) 
Kemikaalikansion sisältö 
Kemikaalikansio on hyvä aloittaa laatimalla asiakirjaselvitys työmaan kemikaa-
leista. Lisäksi laaditaan Excel-taulukko, johon kirjataan käytettävät kemikaalit. 
Asiakirjaan ja Excel-taulukkoon kuuluvat seuraavat asiat: 
 Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi: arvioidaan riskit ky-
seistä kemikaalia käytettäessä. 
 Kemikaalit tai työssä syntyvä altistus: kirjataan käytettävät kemikaalit ja 
niiden mukana tulevat altisteet, esimerkiksi hitsaushuuru tai hiontapöly. 
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 Altistuvat työntekijät: kirjataan työntekijät, jotka altistuvat kyseessä ole-
valle aineelle.  
 Altistumisen kuvaus: kerrotaan altistuvien työntekijöiden altistumistapa, 
altistumistiheys ja altistuksen kesto, esimerkiksi hengityksen kautta, sa-
tunnaisesti tai altistuminen voimakasta. 
 Toteutetut suojelutoimenpiteet ja altistusten seuranta: esitetään suojelu-
toimenpiteet altistusten esiintyessä, esimerkiksi suojakäsineiden käyttö 
pakollista kyseistä kemikaalia käytettäessä.  
 Aineen aiheuttama terveysriski: yllä mainittujen asioiden perusteella pää-
tellään altisteiden aiheuttamien riskien suuruudet eri työtehtävissä, sekä 
riskiin perustuvat torjuntatoimenpiteiden tarpeellisuus.  
 Käyttöturvallisuustiedotteet: merkitään kunkin kemikaalin kohdalle työ-
paikalla käytössä olevan kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ja sen päi-
väys. Käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa täytyy olla huolellinen, jotta 
siitä löytyy aina uusin päivitetty tiedote. Työmaalla ei saa olla käytössä 
sellaisia kemikaaleja joille ei löydy käyttöturvallisuustietoja. (2.) 
Lisäksi tehdään Excel-taulukko, josta on nopea tarkastaa kemikaalin vaara-
luokat, vaaralausekkeet, turvalausekkeet ja työmaalla oleva kemikaalin määrä. 
Kuvassa 3 on malli taulukon laadintaan. 
 
KUVA 3. Kemikaalit luokitellaan taulukkoon. (Kuva: Harri Korva) 
 Altisteiden vaaraluokka ja kategoria: katsotaan kemikaalin valmistajan si-
vuilta kemikaalin vaaraluokka sekä kategoria ja merkitään ne taulukkoon. 
 Vaaralausekkeet: kirjataan kemikaalin vaaralausekkeet, jotka löytyvät 
kemikaalin valmistajan sivuilta, esimerkiksi H225 Helposti syttyvä neste 
ja höyry. 
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 Turvalausekkeet: kirjataan kemikaalin turvalausekkeet, esimerkiksi P210 
suojaa lämmöltä ja kuumilta pinnoilta. (2; 12; 13.) 
7.4 Perehdytys ja kulkulupaluettelo 
Työmaaperehdytys ennaltaehkäisee työmaan työturvallisuusriskejä. Työmaalle 
tuleville henkilöille on suunniteltava ja tehtävä perehdytysaineisto ennen urakan 
alkua. Itse perehdytystilaisuus järjestetään yleensä samana päivänä kun työt 
alkavat tai joissakin suurissa rakennushankkeissa aiemmin. Perehdytyksiä voi 
olla useampia eri sopijapuolilla jokaisella omansa. Perehdytyksessä varmiste-
taan työntekijöiden henkilöllisyys ja pätevyydet, joita kyseisessä rakennusura-
kassa vaaditaan. Joissakin rakennus hankkeissa edellytetään tai joudutaan pyy-
tämään poliisilta turvaselvitys työntekijöistä. Toimenpiteellä varmistetaan työn-
tekijän soveltuvuus kyseiseen urakkaan. (2; 14.) 
Pätevyys tai muita vaatimuksia töiden aloitukseen voivat olla esimerkiksi kuval-
linen henkilökortti, josta ilmenee työntekijän veronumero ja henkilötunnus, työ-
turvallisuuskortti, tulityökortti tai tietyökortti. Henkilöillä, jotka tekevät liikenteen-
ohjaussuunnitelmia tulee löytyä tietyökortti 2, ratatöitä tekevillä ratatyöturvalli-
suuskortti sekä työturvallisuudesta vastaavalla henkilöllä voimassa oleva en-
siapukoulutus. (2; 14.) 
Perehdytyksessä käydään läpi seuraavat asiat:  
 annetaan riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, esimerkiksi 
riski-alueet, vesi- ja sähköjohtojen sijainnit ja muutoin vaaralliset alueet 
 työmaalla käytettävien työvälineiden ja työkoneiden käyttöön annetaan 
opastus 
 työntekijälle annetaan ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä töistä aiheutuvien turvallisuutta tai terveyttä uhkaavien haittojen ja 
vaarojen välttämiseksi 
 annetaan ohjausta häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta, esimerkiksi työ-
maan yleinen hätäpoistumis- ja kokoontumispaikan sijainti 
 käydään läpi suunnitelmat ja piirustukset, ensimmäisenä aluesuunnitel-
ma 
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 esitellään sosiaalitilat ja ensiapuvälineiden sijainti 
 työmaa on tarpeen käydä kävelemässä ympäri työntekijän kanssa ja ker-
toa missä työkohteita tai vaarapaikkoja sijaitsee  
 työmaan turvallisuussuunnitelma ja työmaan kemikaaliluettelo käydään 
läpi perehdytyksen yhteydessä työntekijän kanssa. (2; 14; 15.) 
Perehdytyksessä kirjataan työntekijöiden nimet, veronumerot sekä perehdyttä-
jän nimi perehdytysluetteloon. Perehdytettävä henkilö allekirjoittaa sen ja osoit-
taa siten saaneen tarvittavan perehdytyksen töihin. Lisäksi urakoitsija on velvoi-
tettu ilmoittamaan veronumerot kuukausittain verottajalle laaditun perehdytys-
luettelon pohjalta. (2; 15.) 
Perehdytyksen jälkeen työntekijälle annetaan oikeus työskennellä kyseisellä 
työmaalla. Työntekijän nimi työmaan kulkulupaluettelossa osoittaa, että hänellä 
on lupa kulkea työmaalla ja hän on saanut siihen tarvittavan opastuksen. (2; 13; 
14.) 
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8 TYÖMAAN VARUSTAMINEN  
Sosiaalitilat 
Sosiaalitila tarkoittaa tilaa missä työntekijällä on mahdollisuus pukeutua, pesey-
tyä, ruokailla, mahdollisuus kuivattaa tai säilyttää vaatteita ja käydä vessassa. 
Henkilöstötilat on suunniteltava siten, että tilaa on riittävästi työntekijöiden lu-
kumäärä huomioon ottaen. Pienillä lyhytkestoisilla työmailla voidaan henkilöstö-
tilojen järjestämisestä poiketa siten, että henkilöstötiloja koskevat vaatimukset 
täytetään muutoin. (2; 16.) 
Vaatimukset henkilöstötiloille ovat seuraavat: vähintään 2,2 metriä korkea huo-
netila, WC-tilojen korkeus on oltava 1,9 metriä, pukeutumistilat, peseytymistilat, 
vaatteiden kuivatus ja säilytystilat sekä vessat on järjestettävä erikseen miehille 
ja naisille. Sosiaalitilat eivät saa olla työtiloissa ja sisälämpötilan on oltava vä-
hintään +18 astetta. Ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas. Henkilöstö- tai 
sosiaalitiloissa tulee olla kelvollista juomavettä, tarvittavat ruokailuvälineet sekä 
mikro ja jääkaappi. (2; 16.) 
Työnantaja vastaa henkilöstötilojen puhtaanapidosta. Ruokailutilaa on oltava 
vähintään yksi neliömetri työntekijää kohden. Ruokailutilat on oltava kalustettu 
asianmukaisin kalustein ja ruokailutilan läheisyydestä pitää löytyä käsien pesu-
paikka, mikäli pesutilat eivät sijaitse ruokailutilojen välittömässä läheisyydessä. 
(2; 16.) 
Työmaakoppien varustus ja sieltä löydyttävät asiakirjat 
Työmaan henkilöstötilat tai työmaakoppi tulee varustaa siten, että sieltä löytyisi-
vät ainakin seuraavat asiat: työmaan osoite näkyvällä paikalla, tieto urakoitsijan 
vakuutuspaikoista ja yhteystiedot vakuutusyhtiöön, työterveyshuollon numero ja 
osoitetiedot, perehdytettyjen työntekijöiden listaus, ensiapuvälineet, riittävä suo-
javarusteiden määrä, huomioiden myös vierailijat, aluesuunnitelma, työturvalli-
suus suunnitelma, kemikaaliluettelo, mahdollinen kulkulupaluettelo, toimiva 
sammutuskalusto, sähköisen kulunvalvonnan kirjautumislaite ja yhteystiedot 
työmaan toimihenkilöistä. (2; 16.) 
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Varastokontit 
Rakennustarvikkeiden hankinnassa oikeanlainen aikataulutus on tärkeää, jotta 
tarvikkeet eivät turhaan odottaisi tontille varastoituna ja tarpeettomasti tilaa vie-
mässä. Lyhytaikainen varastointi vähentää materiaalien vaurioitumisen riskiä. 
Saapuvien toimitusten säältä suojaamiseen täytyy aina osata varautua. Toimi-
tuksista sovittaessa on hyvä selvittää myös kuljetusautojen nostokaluston ulot-
tuvuus. On hyvä tiedustella etukäteen lastin purun mahdollisuutta toimittajan 
ajoneuvotrukin tai autossa olevan nostimen avulla, jotta toimitustilanteessa väl-
tytään ikäviltä yllätyksiltä. (2; 3.) 
Työmaan aitaaminen 
Urakka-alue aidataan siten, ettei ulkopuoliset pääse vahingossakaan rakennus-
alueelle. Aitoina käytetään yleensä korkeita metallisia aitoja, jotka suojaavat 
työmaan tehokkaasti ulkopuoliselta liikenteeltä. Korkeita aitoja on hyvä käyttää, 
jotteivat nuoret lapsetkaan uteliaisuudesta pääse kiipeilemään työmaa-alueelle. 
Lisäksi aitaan kiinnitetään työmaataulu, josta löytyy yhteystiedot sekä kyltti, jos-
ta selviää, että kyseessä on työmaa-alue ja asiattomilta on pääsy kielletty. Ku-
vassa 3 on esimerkki työmaataulusta. (2.) 
 
KUVA 3. Kuvassa työmaakyltti kiinnitetty työmaa aitaan. (Kuva: Harri Korva) 
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Ulkopuolisten tiedottaminen 
Rakennustyömaa aiheuttaa lähes aina lähistöllä asuville ihmisille haittoja, 
yleensä melua tai tärinää. Haitat ovat huomattavasti pienempiä ja niihin osataan 
suhtautua oikein, jos niistä ilmoitetaan etukäteen ja kerrotaan mahdollisesti mil-
lä aikaväleillä haittoja esiintyy. (2; 3.) 
Melu tarkoittaa ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi tai terveydelle haitalli-
seksi. Paras keino on tehdä ilmoitukset etukäteen mahdollisista melu- tai tä-
rinähaitoista, joita yleensä rakennustyömaalla syntyy. Meluhaitoista ilmoittami-
nen voidaan tehdä joko kirjoittamalla viestit rakennustyömaan lähellä asuville tai 
ilmoittamalla taloyhtiöiden isännöitsijöille, jotka sitten ilmoittavat asian eteenpäin 
asukkaille. (2; 3.)  
Paalutustyöt 
Mikäli työmaalla tehdään paalutustöitä, täytyy käydä läpi naapuritalot ja tarkas-
tella rakennusten tila sekä valokuvata niiden olemassa olevia vaurioita, jotta 
voidaan jälkeenpäin todeta, ettei vaurioita syntynyt paalutuksen vuoksi. Tarkas-
telun toteuttaa yleensä vastaava työnjohtaja tai paalutustöiden urakoitsija. (2; 
3.) 
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9 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET 
Käyttöönottotarkastuksia tehdään työmaalle saapuville työkoneille, kuten kai-
vinkoneille ja jyrille. Käyttöönottotarkastukset suoritetaan yhdessä koneen kul-
jettajan kanssa. Huolelliset koneiden tarkastukset työnjohtajan suorittamana on 
hyvä keino ehkäistä työturvallisuusriskejä. Käyttöönottotarkastuksille on hyvä 
olla valmis lomake, johon kirjataan asia kerrallaan kunnossa, ei kunnossa tai 
korjattava välittömästi. (2.) 
Tarkastuksessa tarkastetaan koneen kunto, jota edellytetään kyseisellä työ-
maalla työskentelyyn, esimerkiksi koneen valot, kauhojen kunto, nostoapuväli-
neet, renkaat tai telat, kuljettajan tilat, tuulilasinpyyhkimet, huoltopäiväkirja, 
merkinantolaitteet, mahdolliset polttoainevuodot tai letkurikot, tarkastettu ja voi-
massa oleva sammutin. Lopuksi tarkastuslomake allekirjoitetaan työnantajan 
edustajan ja koneen kuljettajan kesken. (2.) 
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10 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena oli käydä läpi asiat, jotka työnjohtajan 
kuuluu hoitaa ennen rakennusurakan alkua, sekä kertoa lyhyesti, miten ne teh-
dään. Opinnäytetyö toimii nyt muistilistana vähän työkokemusta omaavalle 
maarakentamisen työnjohtajalle tai insinöörille, jolla on työmaa alkamassa muu-
taman viikon sisällä. Työ auttaa näin aloittelevaa työnjohtajaa itsenäisen työs-
kentelyn kanssa. 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi liitteeksi yhdelle sivulle mahtuva luettelo asiois-
ta, asiakirjoista ja suunnitelmista, mitä tehdään ennen rakennusurakan alkua. 
Luettelo toimii työkaluna Oulun Autokuljetuksella töitä tekeville työnjohtajille.  
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